COMUNE DI BRUGHERIO
RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIE VARIE

Provincia di Monza e Della Brianza

CRONOPROGRAMMA LAVORI
VIA ANDREA DORIA VIA DORDERIO VIA SANTA CATERINA DA SIENA
1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 5° SETTIMANA 6° SETTIMANA 7° SETTIMANA 8° SETTIMANA 9° SETTIMANA
MARCIPIEDI

1 Fresatura a freddo del manto bituminoso per
uno spesso re dicm 3

2 Ripristino parziale del massetto in
calcestruzzo ove necessario

3 [|Pulizia della superficie fresata

4 Rimozione e messa in quota chiusini
esistenti

5 [Rimozione di cordonatura ove necessario

6 Fornitura e posa di cordonatura dove é stata
rimossa

7 Spandimento di emulsione bituminosa di
ancoraggio

8 |Asfaltatura con tappeto d’usura per cm 3.

STRADA

9 Scarifica del manto stradale per uno
spessore di cm 3
Scarifica del manto stradale per uno

10 X -
spessore di cm 4 oltre aicm 3

11 |Pulizia della sede stradale

12 Rimozione e messa in quota chiusini
esistenti

13 Spandimento di emulsione bituminosa di
ancoraggio

14 Risagomature e intasamenti con il binder ove
necessario per uno spessore di 4 cm

15 |Asfaltatura con tappeto d’usura per cm 3

16 |Segnaletica orizzontale




