
MARCIPIEDI

1
Fresatura a freddo del manto bituminoso per 

uno spesso re di cm 3

2
Ripristino parziale del massetto in 

calcestruzzo ove necessario

3 Pulizia della superficie fresata

4
Rimozione e messa in quota chiusini 

esistenti

5 Rimozione di cordonatura ove necessario

6
Fornitura e posa di cordonatura dove è stata 

rimossa

7
Spandimento di emulsione bituminosa di 

ancoraggio

8 Asfaltatura con tappeto d’usura per cm 3.

STRADA

9
Scarifica del manto stradale per uno 

spessore di cm 3

10
Scarifica del manto stradale per uno 

spessore di cm 4 oltre ai cm 3

11 Pulizia della sede stradale

12
Rimozione e messa in quota chiusini 

esistenti

13
Spandimento di emulsione bituminosa di 

ancoraggio

14
Risagomature e intasamenti con il binder ove 

necessario per uno spessore di 4 cm

15 Asfaltatura con tappeto d’usura per cm 3

16 Segnaletica orizzontale

8° SETTIMANA 9° SETTIMANA1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 5° SETTIMANA

VIA DORDERIO VIA SANTA CATERINA DA SIENA

6° SETTIMANA
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RIQUALIFICAZIONE  MARCIAPIEDI VIE VARIE

CRONOPROGRAMMA LAVORI

VIA ANDREA DORIA

7° SETTIMANA


